



«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель

Организационного штаба Республики Алтай

Р.Р. Пальталлер

«13» 03 2017 г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ № 0001

СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ

Резюме программы

Краткое наименование программы	Современная образовательная среда в Республике Алтай
Срок начала и окончания программы	Дата начала: 14.03.2016 г. Дата окончания: 31.12.2025 г.
Общий бюджет программы, тыс. руб.	7 324 246,53
Основание для открытия программы	Решение президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 года № 9
Наименование соответствующего приоритетного направления развития Республики Алтай	Ликвидация сменности в общеобразовательных организациях Республики Алтай
Наименование соответствующих разделов государственных программ Республики Алтай	Содействие созданию в Республике Алтай (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях
Взаимосвязь с Государственными программами РФ/приоритетными направлениями развития РФ	Решение президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 года № 9, Проект «Создание современной образовательной среды для школьников» Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утверждённая постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295.
Взаимосвязь с другими проектами и программами	Проект №0006 «Создание новых 275 учебных мест посредством строительства здания школы в г. Горно-Алтайске» входит в состав программы (открыт в 2016г.)
Критерии успеха программы	1. Фактические результаты программы соответствуют утвержденным

	2. Программа выполнена в срок 3. Программа выполнена в пределах бюджета
--	--

Содержание программы

Цель программы	Обеспечить повышение доступности и качества общего образования в Республике Алтай за счет создания к 2025 году 9 790 новых мест в общеобразовательных организациях Республики Алтай, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования с применением современных архитектурно-планировочных решений, увеличения к 2025 году доли общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в одну смену в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, до 100%											
Показатели программы и их значения по годам	Показатель, ед. изм.	Базовое значение	Целевое значение									
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Число новых мест в общеобразовательных организациях Республики Алтай	0	0	930	670	910	1525	1155	1160	1365	900	1175
	В том числе введенных путем:											
	строительства зданий школ	0			550	750	1375	1100	1100	825	550	825
	возврата в систему общего образования зданий, используемых не по назначению			260								
	реконструкции зданий школ									540	350	350
	оптимизации загруженности школ			670	120	160	150	55	60			
Результаты программы	1. Создание 8 575 новых места в общеобразовательных организациях за счет строительства зданий общеобразовательных организаций, путем пристроя к зданиям школ, возврата в систему общего образования зданий, используемых не по назначению, капитального ремонта зданий школ: 2017 год: возврат старого здания на 260 мест; 2018 год: с. Усть-Кокса (НОШ) на 275 мест,											

	<p>г. Горно-Алтайск (район Заимка) на 275 мест; 2019 год: г. Горно-Алтайск школа № 7 на 750 мест; 2020 год: с. Майма (НОШ) на 550 мест, с. Кош-Агач (НОШ) на 550 мест; г. Горно-Алтайск (район Байат) на 275 мест; 2021 год: с. Кызыл-Озек (НОШ) на 550 мест, с. Онгудай (НОШ) на 550 мест; 2022 год: с. Улаган (НОШ) на 550 мест, с. Кош-Агач (СОШ) на 550 мест; 2023 год: с. Шебалино (район Покатайка) на 550 мест, с. Чоя (НОШ) на 275 мест, реконструкция школы №6 в г. Горно-Алтайске на 540 мест; 2024 год: с. Турочак (НОШ) на 550 мест, реконструкция школы №12 в г. Горно-Алтайске на 350 мест; 2025 год: с. Усть-Кан на 550 мест, с. Чемал (НОШ) на 275 мест, реконструкция школы №4 в г. Горно-Алтайске на 350 мест.</p> <p>2. Создание 1215 мест в общеобразовательных организациях за счет оптимизации загрузки школ.</p> <p>3. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену составит 100%.</p>
Описание модели функционирования программы	Создание новых мест будет обеспечено за счет строительства зданий общеобразовательных организаций, путем пристроя к зданиям школ, возврата в систему общего образования зданий, используемых не по назначению, капитального ремонта зданий школ, оптимизации загрузки школ.

Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)	Срок
1	Инициирование и планирование программы		
1.1	Программа инициирована (Паспорт программы утверждён)	Контрольная точка	27 февраля 2017 г.
1.2	Утвержден план программы	Контрольная точка	31 марта 2017 г.
2	Этап 1		
2.1	Инициирование проекта «Создание новых 275 учебных мест посредством строительства здания школы в с. Усть-Кокса»	Контрольная точка	31 марта 2017 г.
2.2	Инициирование проекта «Создание новых 750 учебных мест посредством строительства	Контрольная точка	1 августа 2017 г.

	здания школы №7 в г. Горно-Алтайске»		
2.3	Обеспечено создание 930 мест (260 мест – БОУ РА «Республиканская гимназия им. В.К. Плакаса», 670 мест – оптимизация загруженности школ) в общеобразовательных организациях Республики Алтай, исходя из прогнозируемой потребности на 2017 год	Контрольная точка	1 сентября 2017 г.
2.4	Заключено соглашение с Министерством образования и науки РФ о предоставлении субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях на 2018 год	Контрольная точка	1 марта 2018 г.
2.5	Обеспечено создание 670 мест (275 мест – строительство школы в с. Усть-Кокса; 275 мест – строительство школы в г. Горно-Алтайске (микрорайон Заимка); 120 мест – оптимизация загруженности школ) в общеобразовательных организациях Республики Алтай, исходя из прогнозируемой потребности на 2018 год	Контрольная точка	15 декабря 2018 г.
2.6	Заключено соглашение с Министерством образования и науки РФ о предоставлении субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях на 2019 год	Контрольная точка	1 марта 2019 г.
2.7	Инициирование проектов «Создание новых 550 учебных мест посредством строительства здания школы в с. Майма», «Создание новых 550 учебных мест посредством строительства здания школы в с. Кош-Агач» и «Создание новых 275 учебных мест посредством строительства здания школы в г. Горно-Алтайске (район Байат)»	Контрольная точка	1 апреля 2019 г.
2.8	Обеспечено создание 910 мест (750 мест – строительство школы № 7 в г. Горно-Алтайске; 160 мест – оптимизация загруженности школ) в общеобразовательных организациях Республики Алтай, исходя из прогнозируемой потребности на 2019 год	Контрольная точка	15 декабря 2019 г.
2.9	Заключено соглашение с Министерством образования и науки РФ о предоставлении субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях на 2020 год	Контрольная точка	1 марта 2020 г.
2.10	Инициирование проектов «Создание новых 550	Контрольная	1 апреля 2020 г.

	учебных мест посредством строительства здания школы в с. Кызыл-Озек» и «Создание новых 550 учебных мест посредством строительства здания школы в с. Онгудай»	точка	
2.11	Обеспечено создание 1525 мест (550 мест - строительство школы в с. Майма; 550 мест – строительство школы в с. Кош-Агач; 275 мест – строительство школы в г. Горно-Алтайске (район Баят); 150 мест – оптимизация загруженности школ) в общеобразовательных организациях Республики Алтай, исходя из прогнозируемой потребности на 2020 год	Контрольная точка	15 декабря 2020 г.
3	Этап 2		
3.1	Заключено соглашение с Министерством образования и науки РФ о предоставлении субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях	Контрольная точка	1 марта 2021 г.
3.2	Инициирование проектов «Создание новых 550 учебных мест посредством строительства здания школы в с. Улаган» и «Создание новых 550 учебных мест посредством строительства здания школы в с. Кош-Агач»	Контрольная точка	1 апреля 2021 г.
3.3	Обеспечено создание 1155 мест (550 мест – строительство школы в с. Кызыл-Озек; 550 мест – строительство школы в с. Онгудай; 55 мест – оптимизация загруженности школ) в общеобразовательных организациях Республики Алтай, исходя из прогнозируемой потребности на 2021 год	Контрольная точка	15 декабря 2021 г.
3.4	Заключено соглашение с Министерством образования и науки РФ о предоставлении субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях	Контрольная точка	1 марта 2022 г.
3.5	Инициирование проектов «Создание новых 550 учебных мест посредством строительства здания школы в с. Шебалино», «Создание новых 275 учебных мест посредством строительства здания школы в с. Чоя» и «Создание новых 540 учебных мест посредством реконструкции здания школы №6 в г. Горно-Алтайске»	Контрольная точка	1 апреля 2022 г.
3.6	Обеспечено создание 1160 мест (550 мест – строительство школы в с. Улаган; 550 мест – строительство школы в с. Кош-Агач; 60 мест – оптимизация загруженности школ) в	Контрольная точка	15 декабря 2022 г.

	общеобразовательных организациях Республики Алтай, исходя из прогнозируемой потребности на 2022 год		
3.7	Заключено соглашение с Министерством образования и науки РФ о предоставлении субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях	Контрольная точка	1 марта 2023 г.
3.8	Инициирование проектов «Создание новых 550 учебных мест посредством строительства здания школы в с. Турочак» и «Создание новых 350 учебных мест посредством реконструкции здания школы №12 в г. Горно-Алтайске»	Контрольная точка	1 апреля 2023 г.
3.9	Обеспечено создание 1365 мест (550 мест – строительство школы в с. Шебалино; 275 мест- строительство школы в с. Чоя; 540 мест - реконструкция школы № 6 в г. Горно-Алтайске) в общеобразовательных организациях Республики Алтай, исходя из прогнозируемой потребности на 2023 год	Контрольная точка	15 декабря 2023 г.
3.10	Заключено соглашение с Министерством образования и науки РФ о предоставлении субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях	Контрольная точка	1 марта 2024 г.
3.11	Инициирование проектов «Создание новых 550 учебных мест посредством строительства здания школы в с. Усть-Кан», «Создание новых 275 учебных мест посредством строительства здания школы в с. Чемал» и «Создание новых 350 учебных мест посредством реконструкции здания школы №4 в г. Горно-Алтайске»	Контрольная точка	1 апреля 2024 г.
3.12	Обеспечено создание 900мест (550 мест – строительство школы в с. Турочак; 350 мест – реконструкция школы № 12 в г. Горно-Алтайске) в общеобразовательных организациях Республики Алтай, исходя из прогнозируемой потребности на 2024 год	Контрольная точка	15 декабря 2024 г.
3.13	Заключено соглашение с Министерством образования и науки РФ о предоставлении субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях	Контрольная точка	1 марта 2025 г.
3.14	Обеспечено создание 1175 мест (550 мест – строительство школы в с. Усть-Кан; 275 мест – строительство школы в с. Чемал; 350 мест – реконструкция школы № 4 в г. Горно-Алтайске), исходя из прогнозируемой	Контрольная точка	15 декабря 2025 г.

	потребности на 2025 год		
3.15	Программа завершена	Завершение программы	31 декабря 2025 г.

Бюджет программы

Источники финансирования		Бюджет программы, тыс. руб.				
		2017	2018	2019	2020	2021
Бюджетные источники	Федеральный бюджет	0,00	661 466,50	656 051,27	1 309 233,25	978 500,00
	Республиканский бюджет	80 000,00	100 000,00	34 529,01	101 500,00	51 500,00
	Местные бюджеты	0,00	2 000,00	1 000,00	3 000,00	2 000,00
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		80 000,00	763 466,50	691 580,28	1 413 733,25	1 032 000,00

Источники финансирования		Бюджет программы, тыс. руб.				
		2022	2023	2024	2025	Итого 2017-2025
Бюджетные источники	Федеральный бюджет	978 500,00	819 983,25	489 250,00	819 983,25	6 712 967,52
	Республиканский бюджет	51 500,00	75 750,00	25 750,00	75 750,00	596 279,01
	Местные бюджеты	2 000,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00	15 000,00
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		1 032 000,00	897 733,25	516 000,00	897 733,25	7 324 246,53

Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование рисков/ возможностей	Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности
1	Не предоставление федеральной субсидии	Качественное предоставление информации и отчетности, дополнительная проработка возможности предоставления.
2	Нехватка финансовых средств у инвестора строительства	Тщательная проработка финансового плана проекта. Привлечение финансовых средств, поиск потенциальных инвесторов. Формирование финансового резерва компании-инвестора.

Команда управления программы

Заказчик программы	Бондаренко Алексей Викторович министр образования и науки Республики Алтай
Куратор программы	Маргачев Михаил Юрьевич, заместитель Председателя Правительства Республики Алтай
Руководитель программы	Муклаева Ольга Валерьевна, заместитель министра образования и науки Республики Алтай, тел. (38822)2-66-95
Администратор программы	Тымыев Виктор Карлович, начальник отдела бюджетного планирования Министерства образования и науки РА, тел. (38822)2-22-93, tymyev@mon-ra.ru

Согласовано:

Куратор программы



Маргачев М.Ю

«13» 03 2017г.

Заказчик программы



Бондаренко А.В.

«13» 03 2017г.

Руководитель Проектного
офиса


Ротарь Ф.Н.

«13» 03 2017г.

Руководитель программы



Муклаева О.В.

«13» 03 2017г.

Заместитель министра
финансов РА

Сумин А.Г.

«13» 03 2017г.