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Итоги выполнения Плана 

мероприятий по реализации 

программы «Сильный Алтай»

за 1 квартал 2021 года

Министерство образования и 

науки РА



45
мероприятий, 

реализуемых в 2021 г.

16
мероприятий 

начатых в 2019 г.

13
мероприятий 

начатых в 2020 г.

Программа развития «Сильный Алтай»: мероприятия дорожной карты 2

35,5 %
35,5 %

29 %

16
мероприятий, 

начатых 
в 2021 г.

4
мероприятия

завершены в 1 
квартале 2021 г. 
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Источники финансирования 2021 год

план факт 

на 01.04.2021

ВСЕГО  (за счет всех 

источников)
447 159,6 10 622,6

федеральный бюджет 424 793,1 10 411,2

республиканский бюджет 14 716,1 105,2

местные бюджеты 7 650,4 106,2

внебюджетные источники 0,00 0,00

Развитие потенциала 
человека и 

повышение качества 
жизни

3

80
контрольных 

точек 

в 2021 г.80

12

КТ со сроком исполнения

в 2021 г.

КТ

исполненные в 1 кв. 2021 г.

15%



Контрольные точки с риском неисполнения

48
контрольных 

точек

4

Источники финансирования мероприятий не 

определены. В настоящее время ведется работа по 

привлечению средств федерального бюджета на 

проведение капитальных ремонтов и 

реконструкции школ. 

Работы по строительству детских садов ведутся с 

отставанием от графика
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В 2021 году введено в эксплуатацию 3 детских сада, 

общей вместимостью на 350 мест.

Детский сад по ул. Согласия

Детский сад с. Турочак, ул. Соломаткина

Детский сад с. Усть-Кан, ул. Школьная
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В 2021 году  запланировано перепрофилирование 

7 детских садов



Строительство школ
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Завершается строительство школы на 275 

мест в г. Горно-Алтайск (район Заимка)

Продолжаются работы по строительству 

школы на 275 мест в с. Усть-Кокса



Мониторинг достижения целевых показателей 

8

Доступность дошкольного образования для детей в 
возрасте от двух месяцев до трех лет, в %

Доля обучающихся, занимающихся в государственных 
(муниципальных) общеобразовательных организациях, 

занимающихся в одну смену, в %

Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-
техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-

научного и гуманитарного профилей, в тыс. ед.
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