

ПРИКАЗ

ЖАКАРУ

“ 28 ” *апрель* 2016 г.

г. Горно-Алтайск

№ 665

**Об организации апробации внедрения регионального сегмента единой
федеральной межведомственной системы учета контингента
обучающихся по основным образовательным программам и
дополнительным образовательным программам**

В целях организации мероприятий по апробации внедрения регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным образовательным программам (далее - межведомственная система) **приказываю:**

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по организации апробации внедрения межведомственной системы (Приложение 1).
2. Утвердить Перечень образовательных организаций, участвующих в апробации внедрения согласно Приложению 2 настоящего приказа.
3. Определить МУ «Управление образования г. Горно-Алтайска», «Управление образования Майминского района» пилотными в рамках апробации внедрения межведомственной системы.
4. Утвердить состав рабочей группы по организации апробации согласно Приложению 3 настоящего приказа.
5. Ответственным за организацию и ведение мониторинга апробации внедрения межведомственной системы назначить программиста КУ РА «Цод МоРА» С.Е. Корчуганову.
6. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра О.В. Муклаеву.

И.о. министра



О.С. Саврасова

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ОРГАНИЗАЦИИ АПРОБАЦИИ ВНЕДРЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО СЕГМЕНТА ЕДИНОЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Ожидаемые результаты
I. Нормативно-правовое обеспечение процесса создания Регионального сегмента				
1.	Выбор и утверждение государственных и муниципальных образовательных организаций по апробации внедрения региональных сегментов единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным образовательным программам	МОН РА	апрель 2016 г.	Выбраны наиболее подготовленные к внедрению регионального сегмента межведомственной системы государственные и муниципальные образовательные организации
2.	Разработка и согласование проекта приказа об организации тестовой эксплуатации межведомственной системы	МУ «Управление образования г. Горно-Алтайска», МО «Управление образования Майминского района»	апрель 2016 г.	Разработан приказ Муниципального органа управления в сфере образования

3.	Назначение ответственных лиц в ОО, определение функциональных обязанностей внутри системы «Электронная школа»	Руководители ОО, в соответствии с Приложением 2	4-7 мая 2016 г.	Разработаны методические рекомендации, технический регламент тестовой эксплуатации, приказ ОО
II. Методическое обеспечение межведомственной системы				
4.	Оказание методической и консультационной поддержки пилотным образовательным организациям в отношении процесса апробации по внедрению межведомственной системы	МОН РА, тьюторы, техническая поддержка	май-июнь 2016 г.	Оказана методическая, информационно-аналитическая и консультационная поддержка в отношении процесса внедрения межведомственной системы
III. Внедрение в тестовую эксплуатацию межведомственной системы				
5.	Ввод в тестовую эксплуатацию межведомственной системы	Руководители ОО, в соответствии с Приложением 2	апрель-июнь 2016 г.	Межведомственная система введена в тестовую эксплуатацию
6.	Создание/загрузка администратора учреждения	Руководители ОО, в соответствии с Приложением 2	4-7 мая 2016 г.	Межведомственная система наполнена данными
7.	Создание новых и редактирование существующих ролей сотрудников под нужды пользователей Системы	Руководители ОО, в соответствии с Приложением 2	4-7 мая 2016 г.	Межведомственная система наполнена данными
8.	Создание/загрузка пользователей с ролями «Сотрудник»	Руководители ОО, в соответствии с Приложением 2	4-7 мая 2016 г.	Межведомственная система наполнена данными
9.	Создание/загрузка администратора (-ов) учреждения (-ий)	Руководители ОО, в соответствии с Приложением 2	4-7 мая 2016 г.	Межведомственная система наполнена данными
10.	Заполнение/редактирование справочников «Должности», «Учебные смены», «Специализации классов»	Руководители ОО, в соответствии с Приложением 2	4-7 мая 2016 г.	Межведомственная система наполнена данными

11.	Создание/редактирование учебных классов в учреждении	Руководители ОО, в соответствии с Приложением 2	4-7 мая 2016 г.	Межведомственная система наполнена данными
12.	Заполнение справочников «Инventарь», «Назначения кабинетов», «Учебные блоки», «Виды дополнительных сведений»	Руководители ОО, в соответствии с Приложением 2	4-7 мая 2016 г.	Межведомственная система наполнена данными
13.	Создание аудиторного фонда	Руководители ОО, в соответствии с Приложением 2	4-7 мая 2016 г.	Межведомственная система наполнена данными
14.	Заполнение справочников «Предметы», «Виды оценок», «Виды работ на уроке», «Количество учебных недель», «Недельная нагрузка», «Предметные области», «Предметы»	Руководители ОО, в соответствии с Приложением 2	10-14 мая 2016 г.	Межведомственная система наполнена данными
15.	Создание базисного учебного плана (один на каждую ступень образования (начальная, основная, средняя)	Руководители ОО, в соответствии с Приложением 2	10-14 мая 2016 г.	Межведомственная система наполнена данными
16.	Создание текущего учебного плана на основе базисного учебного плана (несколько на каждую ступень образования (начальная, основная, средняя)	Руководители ОО, в соответствии с Приложением 2	10-14 мая 2016 г.	Межведомственная система наполнена данными
17.	Составление шаблона расписания	Руководители ОО, в соответствии с Приложением 2	10-14 мая 2016 г.	Межведомственная система наполнена данными
18.	Формирование расписания занятий	Руководители ОО, в соответствии с Приложением 2	10-14 мая 2016 г.	Межведомственная система наполнена данными
19.	Создание КТП и планов урока	Руководители ОО, в соответствии с Приложением 2	10-14 мая 2016 г.	Межведомственная система наполнена данными
20.	Создание/загрузка пользователей с ролями «Ученик»	Руководители ОО, в соответствии с	4-14 мая 2016 г.	Межведомственная система наполнена данными

		Приложением 2		
21.	Создание/загрузка пользователей с ролями «Родитель»	Руководители ОО, в соответствии с Приложением 2	Май 2016 г.	Межведомственная система наполнена данными
22.	Работа с классным журналом (выставление оценок, посещаемости)	Руководители ОО, в соответствии с Приложением 2	Май-июнь 2016 г.	Межведомственная система наполнена данными
IV. Подведение итогов апробации внедрения межведомственной системы				
23.	Представление пилотными и базовыми образовательными организациями информации о ходе реализации указанного плана.	Руководители ОО, в соответствии с Приложением 2	ежемесячно до 27-го числа	В МУ «Управление образования г. Горно-Алтайска» информация о ходе исполнения «дорожной карты»
24.	Представление МУ «Управление образования г. Горно-Алтайска» информации о ходе реализации указанного плана.	Руководители ОО, в соответствии с Приложением 2	ежемесячно до 29-го числа	В Министерство образования и науки РА представлена информация о ходе исполнения «дорожной карты»
25.	Анализ, свод информации о ходе исполнения "дорожной карты"	МОН РА	ежемесячно до 30-го числа	В Правительство РА представлены акты о завершении апробации внедрения регионального сегмента межведомственной системы
26.	Подготовка нормативно-правовой документации для перехода регионального сегмента межведомственной системы в промышленную эксплуатацию	МОН РА	июнь 2016 г.	Нормативно-правовая документация, необходимая для перехода регионального сегмента межведомственной системы в промышленную эксплуатацию подготовлена

**ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В
АПРОБАЦИИ ВНЕДРЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО СЕГМЕНТА ЕДИНОЙ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА КОНТИНГЕНТА
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ**

1. Базовые образовательные организации, осуществляющие экспериментальное внедрение межведомственной системы (тьюторы):

- 1) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 г. Горно-Алтайска», заместитель директора по ИТ В.Ю. Левченко, руководитель – Хабарова Наталья Павловна.

2. Пилотные образовательные организации, непосредственно осуществляющие апробацию внедрения межведомственной системы (пилоты):

- 1) МБОУ «Средняя школа №1 г. Горно-Алтайска» - заместитель директора по ИКТ Ногина Анастасия Алексеевна, руководитель – Старикова Елена Михайловна;
- 2) МБОУ «Начальная школа № 5 г. Горно-Алтайска» - инженер-программист Бавтута Роман Владимирович, руководитель - Зарубина Елена Александровна;
- 3) МБОУ «Кызыл-Озекская СОШ» - заместитель директора по ИКТ Вечь Ольга Шамильевна, руководитель - Катина Ирина Николаевна;
- 4) МБОУ «Гимназия №3 г. Горно-Алтайска» - заместитель директора по информатизации Кожемякина Елена Игоревна, руководитель – Техтикова Валентина Викторовна.

**СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО СЕГМЕНТА
ЕДИНОЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА
КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ**

1. Руководители рабочей группы:

Муклаева Ольга Валерьевна – заместитель министра (руководитель рабочей группы);

Саврасова Ольга Станиславовна – заместитель министра (заместитель руководителя рабочей группы);

2. Члены рабочей группы:

Корчуганова Софья Евгеньевна – специалист (секретарь рабочей группы);

Елфимова Ирина Ивановна – начальник отдела образовательной политики;

Тымыев Виктор Карлович – начальник отдела нормативно-правового регулирования, бюджетного планирования, реализации проектов и программ;

Слабодчикова Екатерина Ивановна – главный специалист по учебной работе;

Каменева Наталья Юрьевна – главный специалист;

Шутова Татьяна Семеновна – ведущий экономист;

Белецкая Татьяна Александровна – главный специалист;

Левченко Владимир Юрьевич, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 г. Горно-Алтайска»;

Кожемякина Елена Игоревна, МБОУ «Гимназия № 3 г. Горно-Алтайска»;

Ногина Анастасия Алексеевна, МБОУ «Средняя школа №1 г. Горно-Алтайска»;

Бавтута Роман Владимирович, МБОУ «Начальная школа № 5 г. Горно-Алтайска»;

Вечь Ольга Шамильевна, МБОУ «Кызыл-Озекская СОШ»;

Митрофанова Оксана Сергеевна, АУ ДО РА «Республиканский центр дополнительного образования»;

Фетисова Ирина Петровна, БПОУ РА «Горно-Алтайский государственный политехнический колледж»;

Цыкалова Ирина Александровна, МУ «Управление образования г. Горно-Алтайска»;

Зорина Наталья Владимировна, МО «Управление образования Майминского района»;

Чендыева Екатерина Дмитриевна, БОУ РА «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования РА»;

Драйд Вера Ивановна, «Республиканский центр оценки качества образования».