	

	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта

	

	Социальная активность (Республика Алтай)

	1. Основные положения

	Наименование регионального проекта
	Социальная активность (Республика Алтай)

	Краткое наименование регионального
проекта
	Социальная активность (Республика Алтай)
	Срок реализации проекта
	01.01.2019
	30.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Ялбаков Э.А.
	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай

	Руководитель регионального проекта
	Саврасова О.С.
	Министр образования и науки Республики Алтай

	Администратор регионального проекта
	Лебедева Н.А.
	Исполняющий обязанности директора

	Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Республики Алтай "Развитие образования"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	Подпрограмма "Развитие молодежной политики Республики Алтай" государственной программы Республики Алтай "Развитие образования"



	2
	

	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	1
	Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)
	

	1.1.
	Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных  и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность
	ФП
	Миллион человек
	0,0041
	2018
	0,0000
	0,0324
	0,0040
	0,0333
	0,0335
	0,0337
	0,0339
	-
	-
	-
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	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2023 года
	

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)
	

	1.1.
	Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных  и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность
	ФП
	Миллион человек
	0,0005
	0,0025
	0,0055
	0,0075
	0,0125
	0,0145
	0,0155
	0,0165
	0,0185
	0,0215
	0,0255
	0,0337
	

	4
	
	

	4. Результаты регионального проекта

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	1
	Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)
	

	1.1
	В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
	-
	Миллион единиц
	0,0000
	-
	-
	0,0220
	0,0220
	0,0074
	0,0074
	0,0074
	0,0074
	-
	-
	 На территории Республики Алтай организована ежегодная региональная информационная кампания в целях популяризации добровольчества (волонтерства); проведена федеральная рекламная кампания, охват которой ежегодно составляет не менее 7 400 человек. 

	Проведение информационно-коммуникационной кампании

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Обеспечение деятельности центра (сообщества, объединения) поддержки 
	-
	Единица
	1,0000
	2020
	-
	-
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	​Создан и функционирует Региональный ресурсный центр поддержки 

	Оказание услуг (выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	добровольчества "Сила Алтая" в качестве структурного подразделения БУ РА "Центр молодежной политики, военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в Республике Алтай".
Данный результат является дополнительным результатом регионального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование" и сформирован с целью обеспечения 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	деятельности ранее созданного ресурсного центра.

	
	

	1.3
	Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"
	-
	Единица
	0,0000
	2018
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	 Ежегодно проведен региональный этап Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки добровольчества "Регион добрых дел". Подготовлены паспорта лучших региональных практик поддержки добровольчества. Обеспечено участие во всероссийском этапе Конкурса. 

	Проведение массовых мероприятий

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами 
	-
	Тысяча человек
	0,0000
	2018
	-
	0,1000
	0,1440
	0,2020
	0,2640
	0,3210
	0,3770
	-
	-
	В Республике Алтай разработаны и реализуются образовательные 

	Проведение образовательных 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиями работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства). Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	программы подготовки специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами. Организована работа по обучению добровольцев (волонтеров) на портале онлайн-университета социальных наук "Добро.Университет". Организована региональная школа "Добро.Университет". В течение года обучение по образовательным программам в сфере добровольчества (волонтерства) прошли не менее 

	мероприятий

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	

	8
	
	

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	400 человек.  
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	0
0
	
	

	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1

	Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)0

	

	1.1
	Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений
	1 588,70
	3 380,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 969,19
	

	1.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	1 588,70
	3 380,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 969,19
	

	1.1.1.1.
	бюджет субъекта
	1 588,70
	3 380,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 969,19
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2
	Обеспечение деятельности центра (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений
	0,00
	0,00
	3 614,20
	3 799,76
	3 436,70
	3 436,70
	14 287,36
	

	1.2.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	3 614,20
	3 799,76
	3 436,70
	3 436,70
	14 287,36
	

	1.2.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	3 614,20
	3 799,76
	3 436,70
	3 436,70
	14 287,36
	

	1.2.2.
	бюджеты государственных 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	
	внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2

	Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры0

	

	2.1
	Ежегодно проводится форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида"
	0,00
	300,00
	372,50
	550,00
	550,00
	0,00
	1 772,50
	

	2.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	300,00
	372,50
	550,00
	550,00
	0,00
	1 772,50
	

	2.1.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	300,00
	372,50
	550,00
	550,00
	0,00
	1 772,50
	

	2.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	1 588,70
	3 680,49
	3 986,70
	4 349,76
	3 986,70
	3 436,70
	21 029,05
	

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	1 588,70
	3 680,49
	3 986,70
	4 349,76
	3 986,70
	3 436,70
	21 029,05
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2023 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)
	

	1.1.
	Обеспечение деятельности центра (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений
	163,00
	356,70
	664,70
	1 122,70
	1 410,70
	1 816,70
	2 279,70
	2 537,70
	2 700,70
	2 863,70
	3 276,70
	3 436,70
	

	ИТОГО:
	163,00
	356,70
	664,70
	1 122,70
	1 410,70
	1 816,70
	2 279,70
	2 537,70
	2 700,70
	2 863,70
	3 276,70
	3 436,70
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Социальная активность (Республика Алтай)
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1
	Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)

	1.1

	Результат "Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиями работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства)"

	01.01.2019

	30.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Лутцев А.В.

	В Республике Алтай разработаны и реализуются образовательные программы подготовки специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами. Организована работа по обучению добровольцев (волонтеров) на портале онлайн-университета социальных наук "Добро.Университет". Организована региональная школа "Добро.Университет". В течение года обучение по образовательным программам в сфере добровольчества (волонтерства) прошли не менее 400 человек.  

	Нет

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	15.02.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Лебедева Н.А.

	Приказ Определен ответственный координатор за обучение волонтеров и организаторов добровольческой деятельности в рамках онлайн-образовательных курсов онлайн-университета социальных наук "Добро.Университет"

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	-
	30.06.2021

	01

	03

	Махалина Ю.В.

	Входящее письмо Определен перечень образовательных организаций для привлечения к обучению в онлайн-университете социальных наук "Добро.Университет".

	-

	-


	1.1.3
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	30.09.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Махалина Ю.В.

	Приказ Определены ответственные координаторы в муниципальных образованиях Республики Алтай за привлечение к обучению в онлайн-университете социальных наук "Добро.Университет".

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	30.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Махалина Ю.В.

	Отчет Собрана и сведена отчетная документация о прохождении обучения в онлайн-университете социальных наук "Добро.Университет"

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.5
	Контрольная точка "Утвержден ответственный координатор за обучение волонтеров и организаторов добровольческой деятельности в Республике Алтай", значение: 0.0000

	-
	15.02.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Махалина Ю.В.

	Приказ Определен ответственный координатор за обучение волонтеров и организаторов добровольческой деятельности на платформе онлайн-университета социальных наук "Добро.Университет".

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.6
	Контрольная точка "Подготовлен отчет об итогах организации и проведения мероприятий с целью обучения добровольцев и организаторов добровольческой деятельности Республики Алтай по итогам I квартала 2022 года ", 

	-
	30.03.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Махалина Ю.В.

	Отчет Подготовлен отчет об итогах организации и проведения мероприятий с целью обучения добровольцев и организаторов добровольческой 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	значение: 0.0000

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	деятельности Республики Алтай по итогам I квартала 2022 года с учетом количественно-качественных показателей.

	
	

	1.1.7
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Единица

	-
	30.06.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	01

	Махалина Ю.В.

	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.8
	Контрольная точка "Подготовлен отчет об итогах организации и проведения мероприятий с целью обучения добровольцев и организаторов добровольческой деятельности Республики Алтай за I полугодие 2022 года.", значение: 0.0000

	-
	30.06.2022

	10

	08

	Махалина Ю.В.

	Отчет Подготовлен отчет об итогах организации и проведения мероприятий с целью обучения добровольцев и организаторов добровольческой деятельности Республики Алтай по итогам I полугодия 2022 года с учетом количественно-качественных показателей, в т.ч.: - определены координаторы онлайн-

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	университета социальных наук "Добро.Университет" в муниципальных образованиях Республики Алтай, в образовательных организациях Республики Алтай, подведомственных Министерству образования и науки Республики Алтай.

	
	

	1.1.9
	Контрольная точка "Подготовлен отчет об итогах организации и проведения мероприятий с целью обучения добровольцев и организаторов добровольческой деятельности Республики Алтай по итогам III квартала 2022 года.", значение: 0.0000

	-
	30.09.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Махалина Ю.В.

	Отчет Подготовлен отчет об итогах организации и проведения мероприятий с целью обучения добровольцев и организаторов добровольческой деятельности Республики Алтай по итогам III квартала 2022 года с учетом количественно-качественных показателей.

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.10
	Контрольная точка "Подготовлен отчет об итогах организации и проведения мероприятий с целью обучения добровольцев и организаторов добровольческой деятельности Республики Алтай по итогам IV квартала 2022 года ", значение: 0.0000

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Махалина Ю.В.

	Отчет Подготовлен отчет об итогах организации и проведения мероприятий с целью обучения добровольцев и организаторов добровольческой деятельности Республики Алтай по итогам IV 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	квартала 2022 года с учетом количественно-качественных показателей.

	
	

	1.1.11
	Контрольная точка "Утверждено Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000, Штука

	-
	15.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	10

	Лебедева Н.А.

	Прочий тип документа Государственное задание утверждено Министерством образования и науки Республики Алтай 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.12
	Контрольная точка "Утверждена дорожная карта реализации результата"

	-
	28.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бехине А.А.

	Протокол Протокол рабочей группы с утвержденной дорожной картой

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.13
	Контрольная точка "Утвержден ответственный координатор за обучение волонтеров и организаторов добровольческой 

	-
	15.03.2023

	01

	06

	Махалина Ю.В.

	Приказ Ответственный координатор утвержден приказом БУ РА «Центр молодежной политики, 

	-

	-


	18
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	деятельности на платформе онлайн-университета социальных наук "Добро.Университет""

	
	
	
	
	
	военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в Республике Алтай»

	
	

	1.1.14
	Контрольная точка "Подготовлен отчет об организации обучения по итогам I квартала 2023 года"

	-
	31.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Махалина Ю.В.

	Отчет Отчет согласован руководителем регионального проекта «Социальная активность»

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.15
	Контрольная точка "Подготовлен отчет об организации обучения по итогам II квартала 2023 года"

	-
	30.06.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Махалина Ю.В.

	Отчет Отчет согласован руководителем регионального проекта «Социальная активность»

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.16
	Контрольная точка "Подготовлен отчет об организации обучения по итогам III квартала 2023 года"

	-
	30.09.2023

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Махалина Ю.В.

	Отчет Отчет согласован руководителем регионального проекта 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	«Социальная активность»

	
	

	1.1.17
	Контрольная точка "Подготовлен отчет об организации обучения по итогам IV квартала 2023 года"

	-
	29.12.2023

	12

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Махалина Ю.В.

	Отчет Отчет согласован руководителем регионального проекта «Социальная активность»

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.18
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000

	-
	15.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сыркашев А.Н.

	Отчет отчет об итогах организации и проведения мероприятий

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.19
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	-
	30.06.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Махалина Ю.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.20
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	15.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сыркашев А.Н.

	Отчет отчет об итогах организации и проведения мероприятий

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.21
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	28.09.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Махалина Ю.В.

	Исходящее письмо Утвержден ответственный координатор

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.22
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	15.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сыркашев А.Н.

	Отчет отчет об итогах организации и проведения мероприятий

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.23
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	25.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Махалина Ю.В.

	Отчет Подготовлен отчет о пройденных курсах в онлайн-университете социальных наук "Добро.Университет"

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.24
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	30.12.2024

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Сыркашев А.Н.

	Отчет отчет об итогах организации и проведения мероприятий

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.25
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	30.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Махалина Ю.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2

	Результат "Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел""

	01.01.2019

	30.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Лутцев А.В.

	 Ежегодно проведен региональный этап Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки добровольчества "Регион добрых дел". Подготовлены паспорта лучших региональных практик поддержки добровольчества. 

	Нет

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Обеспечено участие во всероссийском этапе Конкурса. 

	
	

	1.2.1
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.03.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	03

	Лебедева Н.А.

	Приказ Определено ответственное лицо за подготовку заявочной документации на участие во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки добровольчества "Регион добрых дел"

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	01.06.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	06

	Махалина Ю.В.

	Заявка Направлена заявочная документация на участие во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки добровольчества "Регион добрых дел"

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) 

	-
	01.06.2021

	03

	Взаимосвязь с иными результ

	Махалина Ю.В.

	Протокол Проведено заседание Координационного совета в сфере поддержки 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	обеспечение"

	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	
	добровольчества (волонтерства) в Республике Алтай с целью направления заявочной документации на участие во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки добровольчества "Регион добрых дел"

	
	

	1.3

	Результат "В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет""

	01.01.2019

	30.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Лутцев А.В.

	 На территории Республики Алтай организована ежегодная региональная информационная кампания в целях популяризации добровольчества (волонтерства); проведена федеральная рекламная кампания, охват которой ежегодно составляет не менее 7 400 человек. 

	Нет

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	-
	28.02.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	06

	Лебедева Н.А.

	Приказ Определен ответственный за проведение информационной и рекламной кампании в Республике Алтай

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	
	
	
	
	

	1.3.2
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	30.06.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бехине А.А.

	Приказ Разработаны методические рекомендации по проведению региональной рекламной кампании в муниципальных образованиях, образовательных организациях Республики Алтай 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	30.10.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бехине А.А.

	Прочий тип документа Организован электронный аукцион на размещение наружной рекламы

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.4
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	30.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Бехине А.А.

	Исходящее письмо Подготовлен отчет о проведении региональной и федеральной информационной и 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	рекламной кампании в Республике Алтай

	
	

	1.3.5
	Контрольная точка "Определен ответственный координатор за проведение информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства) в Республике Алтай", значение: 0.0000

	-
	15.02.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бехине А.А.

	Приказ Определен ответственный координатор за проведение информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства) в Республике Алтай

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.6
	Контрольная точка "Подготовлен отчет об итогах организации и проведения информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства) в Республике Алтай по итогам I квартала 2022 года", значение: 0.0000

	-
	30.03.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бехине А.А.

	Отчет Подготовлен отчет об итогах организации и проведения информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства) в Республике Алтай по итогам I квартала 2022 года

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.7
	Контрольная точка "Подготовлен 

	-
	30.06.2022

	04

	08

	Бехине А.А.

	Отчет Подготовлен отчет об 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	отчет об итогах организации и проведения информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства) в Республике Алтай по итогам I полугодия 2022 года", значение: 0.0000

	
	
	
	
	
	итогах организации и проведения информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства) в Республике Алтай по итогам I полугодия 2022 года

	
	

	1.3.8
	Контрольная точка "Подготовлен отчет об итогах организации и проведения информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства) в Республике Алтай по итогам III квартала 2022 года", значение: 0.0000

	-
	30.09.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бехине А.А.

	Отчет Подготовлен отчет об итогах организации и проведения информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства) в Республике Алтай по итогам III квартала 2022 года

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.9
	Контрольная точка "Организован электронный аукцион на размещение наружной рекламы по популяризации добровольчества (волонтерства) в Республике Алтай", значение: 0.0000

	-
	30.10.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Бехине А.А.

	Прочий тип документа Организован электронный аукцион на размещение наружной рекламы по популяризации добровольчества (волонтерства) в Республике Алтай

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	1.3.10
	Контрольная точка "Подготовлен отчет об итогах организации и проведения информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства) в Республике Алтай по итогам IV квартала 2022 года", значение: 0.0000

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бехине А.А.

	Отчет Подготовлен отчет об итогах организации и проведения информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства) в Республике Алтай по итогам IV квартала 2022 года, в т.ч. организован электронный аукцион на размещение наружной рекламы.

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.11
	Контрольная точка "Утверждено Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ)"

	-
	15.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Лебедева Н.А.

	Прочий тип документа Государственное задание утверждено Министерством образования и науки Республики Алтай 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.12
	Контрольная точка "Утверждена дорожная карта реализации 

	-
	28.02.2023

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Бехине А.А.

	Протокол Протокол рабочей группы с 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	результата"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	утвержденной дорожной картой

	
	

	1.3.13
	Контрольная точка "Утвержден ответственный координатор за проведение в Республике Алтай информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества"

	-
	15.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бехине А.А.

	Приказ Ответственный координатор утвержден приказом БУ РА «Центр молодежной политики, военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в Республике Алтай»

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.14
	Контрольная точка "Подготовлен отчет об организации информационной и рекламной кампании по итогам I квартала 2023 года"

	-
	31.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Бехине А.А.

	Отчет Отчет согласован руководителем регионального проекта «Социальная активность»

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.3.15
	Контрольная точка "Подготовлен отчет об организации информационной и рекламной кампании по итогам II квартала 2023 года"

	-
	30.06.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бехине А.А.

	Отчет Отчет согласован руководителем регионального проекта «Социальная активность»

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.16
	Контрольная точка "Подготовлен отчет об организации информационной и рекламной кампании по итогам III квартала 2023 года"

	-
	30.09.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бехине А.А.

	Отчет Отчет согласован руководителем регионального проекта «Социальная активность»

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.17
	Контрольная точка "Подготовлен отчет об организации информационной и рекламной кампании по итогам IV квартала 2023 года"

	-
	29.12.2023

	02

	01

	Бехине А.А.

	Отчет Отчет согласован руководителем регионального проекта «Социальная активность»

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.3.18
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	15.05.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Лутцев А.В.

	 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.19
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	30.09.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бехине А.А.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.20
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Лутцев А.В.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	1.3.21
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	30.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бехине А.А.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.22
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	30.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Лутцев А.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.23
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) 

	-
	30.12.2024

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Бехине А.А.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	обеспечение"

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.3.24
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	30.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бехине А.А.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.25
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "

	-
	30.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бехине А.А.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.4

	Результат "Обеспечение деятельности центра (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений"

	01.01.2021

	30.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Лутцев А.В.

	​Создан и функционирует Региональный ресурсный центр поддержки добровольчества "Сила Алтая" в качестве структурного подразделения БУ РА "Центр молодежной политики, военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в Республике Алтай".
Данный результат является дополнительным результатом регионального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование" и сформирован с целью обеспечения деятельности ранее созданного ресурсного центра.

	Нет

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр 

	-
	01.02.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	05

	Бочкарева Т.М.

	Соглашение Соглашение

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	соглашений)"

	
	
	точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.4.2
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	28.02.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Лебедева Н.А.

	Прочий тип документа Заключение договора субаренды для деятельности структурного подразделения БУ РА Центр молодежной политики, военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в Республике Алтай «Региональный ресурсный центр поддержки добровольчества «Сила Алтая»

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.3
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	30.05.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Лебедева Н.А.

	Прочий тип документа Проведение обучающего тренинга по написанию заявок на конкурсы грантов «Вектор развития»

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.4.4
	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"

	-
	30.09.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Лебедева Н.А.

	Приказ Проведение не менее 1 конкурса, направленного на развитие добровольчества в школах Республики Алтай для повышения уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.5
	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	07

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бочкарева Т.М.

	Отчет отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.6
	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	08

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Лебедева Н.А.

	Приказ Участие представителей Республики Алтай в Международном форуме добровольцев.

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.4.7
	Контрольная точка "Утвержден план работы структурного подразделения БУ РА «Центр молодежной политики, военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в Республике Алтай» «Региональный ресурсный центр поддержки добровольчества «Сила Алтая» на 2022 год", значение: 0.0000

	-
	31.01.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Лебедева Н.А.

	Прочий тип документа Утвержден план работы структурного подразделения БУ РА «Центр молодежной политики, военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в Республике Алтай» «Региональный ресурсный центр поддержки добровольчества «Сила Алтая» на 2022 год

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.8
	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000

	-
	01.02.2022

	05

	07

	Лебедева Н.А.

	Приказ Утверждено гос.задание

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.4.9
	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000

	-
	01.02.2022

	06

	08

	Лебедева Н.А.

	Соглашение Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

	-

	-


	1.4.10
	Контрольная точка "Подготовлен отчет о деятельности регионального ресурсного центра поддержки добровольчества «Сила Алтая» по итогам I квартала 2022 года", значение: 0.0000

	-
	30.03.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Лебедева Н.А.

	Отчет Подготовлен отчет о деятельности регионального ресурсного центра поддержки добровольчества «Сила Алтая» по итогам I квартала 2022 года

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.11
	Контрольная точка "Подготовлен отчет о деятельности регионального ресурсного центра поддержки добровольчества «Сила Алтая» по итогам I полугодия 2022 года", значение: 0.0000

	-
	30.06.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Лебедева Н.А.

	Отчет Подготовлен отчет о деятельности регионального ресурсного центра поддержки добровольчества «Сила Алтая» по итогам I полугодия 2022 года

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	1.4.12
	Контрольная точка "Подготовлен отчет о деятельности регионального ресурсного центра поддержки добровольчества «Сила Алтая» по итогам III квартала 2022 года", значение: 0.0000

	-
	30.09.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Лебедева Н.А.

	Отчет Подготовлен отчет о деятельности регионального ресурсного центра поддержки добровольчества «Сила Алтая» по итогам III квартала 2022 года, в т.ч.: - проведена выездная школа онлайн-университета социальных наук «Добро.Университет» (30.07.2022); - издан сборник лучших практик добровольчества в Республике Алтай (30.08.2022); - проведен региональный этап Международной премии «Мы вместе» в Республике Алтай (30.09.2022)

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.13
	Контрольная точка "В Республике Алтай проведены конкурсы в области добровольчества", значение: 0.0000

	-
	05.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Лебедева Н.А.

	Приказ Проведение в Республике Алтай конкурсов в области добровольчества, в т.ч.: - региональный конкурс в области добровольчества «Хрустальное сердце 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	Алтая»; - конкурс, направленный на развитие добровольчества в школах Республики Алтай для повышения уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности

	
	

	1.4.14
	Контрольная точка "Обеспечение регионального ресурсного центра поддержки добровольчества «Сила Алтая» материально-техническими средствами", значение: 0.0000

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Лебедева Н.А.

	Прочий тип документа Обеспечение регионального ресурсного центра поддержки добровольчества «Сила Алтая» материально-техническими средствами, в т.ч.: - организован электронный аукцион на изготовление жалюзи для нужд РЦ «Сила Алтая»; - обеспечение РЦ «Сила Алтая» канцелярскими товарами

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.15
	Контрольная точка "Подготовлен отчет о деятельности регионального ресурсного центра поддержки добровольчества «Сила Алтая» по итогам IV квартала 2022 года", значение: 0.0000

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Лебедева Н.А.

	Отчет Подготовлен отчет о деятельности регионального ресурсного центра поддержки добровольчества «Сила Алтая» по итогам IV квартала 2022 года, в т.ч.: - участие представителей Республики Алтай в 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	Международном форуме добровольцев (05.12.2022); - проведение презентации портала «DOBRO.RU» (30.12.2022); - проведение церемонии награждения организаторов добровольческой деятельности и волонтеров Республики Алтай (30.12.2022)

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.16
	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	07

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Лебедева Н.А.

	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.17
	Контрольная точка "Утверждена дорожная карта реализации результата"

	-
	28.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Бехине А.А.

	Протокол Протокол рабочей группы с утвержденным протоколом

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	1.4.18
	Контрольная точка "Заключено соглашение на предоставление субсидии бюджетному учреждению на реализацию проекта"

	-
	28.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бочкарева Т.М.

	Соглашение Соглашение на предоставление субсидии на государственное задание ЦМП РА

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.19
	Контрольная точка "Подготовлен отчет о деятельности регионального ресурсного центра поддержки добровольчества "Сила Алтая" по итогам I квартала 2023 года"

	-
	31.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бехине А.А.

	Отчет Отчет согласован руководителем регионального проекта «Социальная активность»

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.20
	Контрольная точка "Подготовлен отчет о деятельности регионального ресурсного центра поддержки добровольчества 

	-
	30.06.2023

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Бехине А.А.

	Отчет Отчет согласован руководителем регионального проекта «Социальная активность»

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	"Сила Алтая" по итогам II квартала 2023 года"

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.4.21
	Контрольная точка "Подготовлен отчет о деятельности регионального ресурсного центра поддержки добровольчества "Сила Алтая" по итогам III квартала 2023 года"

	-
	30.09.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бехине А.А.

	Отчет Отчет согласован руководителем регионального проекта «Социальная активность»

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.22
	Контрольная точка "Подготовлен отчет о деятельности регионального ресурсного центра поддержки добровольчества "Сила Алтая" по итогам IV квартала 2023 года"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бехине А.А.

	Отчет Отчет согласован руководителем регионального проекта «Социальная активность»

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.4.23
	Контрольная точка "Организована работа регионального штаба Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ в 2023 году"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бехине А.А.

	Отчет Проведены мероприятия по оказанию помощи семьям военнослужащих, организована работа регионального клуба #МЫВМЕСТЕ

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.24
	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)", значение: 0.0000

	-
	01.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Лебедева Н.А.

	Прочий тип документа Проведение описи инфрастуктуры структурного подразделения БУ РА «Центр молодежной политики, военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в Республике Алтай» «Региональный ресурсный центр поддержки добровольчества «Сила Алтая» на 2024 год в ежегодном Общем собрании членов Ассоциации волонтерских центров

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.4.25
	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)", значение: 0.0000

	-
	30.09.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Лебедева Н.А.

	Приказ Участие представителей Республики Алтай в Международном форуме добровольцев.

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.26
	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)", значение: 0.0000

	-
	30.11.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Лебедева Н.А.

	Приказ Проведение не менее 1 конкурса, направленного на развитие добровольчества в школах Республики Алтай, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.27
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Лебедева Н.А.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	1.4.28
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Лебедева Н.А.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.29
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Лебедева Н.А.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.30
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение 

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Бочкарева Т.М.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.4.31
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бочкарева Т.М.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.32
	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бочкарева Т.М.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.4.33
	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бочкарева Т.М.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.34
	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"

	-
	31.12.2024

	07

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бочкарева Т.М.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	Участники регионального проекта

	

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)
	

	1
	Руководитель регионального проекта
	Саврасова О. С.
	Министр образования и науки Республики Алтай
	Хорохордин О. Л.
	2
	

	2
	Администратор регионального проекта
	Лебедева Н. А.
	Исполняющий обязанности директора
	Саврасова О. С.
	20
	

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту

	

	3
	Участник
	Бехине А. А.
	специалист по работе с молодежью
	Лебедева Н. А.
	20
	

	Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиями работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства)

	

	4
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Лутцев А. В.
	Заместитель министра начальник отдела по молодежной политике науке и профессиональному образованию
	Саврасова О. С.
	10
	

	5
	Участник регионального проекта
	Лебедева Н. А.
	Исполняющий обязанности директора
	Саврасова О. С.
	20
	

	6
	Участник регионального проекта
	Махалина Ю. В.
	главный специалист
	Лебедева Н. А.
	20
	

	Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"

	

	7
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Лутцев А. В.
	Заместитель министра начальник отдела по молодежной политике науке и профессиональному образованию
	Саврасова О. С.
	10
	

	8
	Участник регионального 
	Лебедева Н. А.
	Исполняющий обязанности 
	Саврасова О. С.
	20
	

	
	проекта
	
	директора
	
	
	

	9
	Участник регионального проекта
	Махалина Ю. В.
	главный специалист
	Лебедева Н. А.
	20
	

	В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

	

	10
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Лутцев А. В.
	Заместитель министра начальник отдела по молодежной политике науке и профессиональному образованию
	Саврасова О. С.
	10
	

	11
	Участник регионального проекта
	Лебедева Н. А.
	Исполняющий обязанности директора
	Саврасова О. С.
	20
	

	12
	Участник регионального проекта
	Бехине А. А.
	специалист по работе с молодежью
	Лебедева Н. А.
	20
	

	Обеспечение деятельности центра (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений

	

	13
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Лутцев А. В.
	Заместитель министра начальник отдела по молодежной политике науке и профессиональному образованию
	Саврасова О. С.
	10
	

	14
	Участник регионального проекта
	Лебедева Н. А.
	Исполняющий обязанности директора
	Саврасова О. С.
	20
	

	15
	Участник регионального проекта
	Бехине А. А.
	специалист по работе с молодежью
	Лебедева Н. А.
	20
	


